




**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERÓN**  
**RNC: 40-5000424**


**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022**

NO	Fecha de inicio / terminación	COMUNIDAD	PROYECTO	MONTO ASIGNADO
1	Primer trimestre 2022	La Sabana	Intervención del parque de la sabana.  Construcción de baños en la cancha  Construcción de baños en el Play.	RD\$800,000.00 ✓
2	Segundo trimestre 2022	Las Landras	Construcción de contenes	RD\$80,000.00
3	Segundo trimestre 2022	Cambiazo	Intervención del Cementerio	RD\$150,000.00
4	Tercer Trimestre 2022	El Canal y Pueblo Nuevo	Bomba de Impulsión para Acueducto	RD\$100,000.00
5	Tercer Trimestre 2022	Barrancón	Construcción de gradas y el baño del pley; intervención del cementerio; compra de tubos para acueducto	RD\$300,000.00
6	Tercer Trimestre 2022	Caramoni y Novillero	Bomba de impulsión para acueducto	RD\$60,000.00
7	Tercer Trimestre 2022	El 31 (Quebrada honda)	Reparación de la iglesia católica	RD\$70,000.00
8	Cuarto Trimestre 2022	El higo	Construcción de acuerdo rural	RD\$150,000.00
9	Cuarto Trimestre 2022	El Ranchito de los Vargas	Habilitación de acueducto (tuberías); construcciones de pozo y bomba de impulsión	RD\$400,000.00

En el municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata, a los uno (1) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
Jairo Arias  
Enc. Presupuesto Participativo



  
Douglas R. Pichardo  
Alcalde Municipal